

ANEXO 18.1	
ANEXO 18.1	
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, PETAPA	
DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa	
NOMBRE DE ATENCIÓN: 730 A 18:30 horas	
TELÉFONO: 6662-1111	
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL DELAUNA LAMBARA	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)	
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2020	

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN DICIEMBRE 2020

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN/ LICITACION	CONTRATO	SMP	NOG	MUNTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/12/2020	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCION POZOS ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA LATITUD: 14°37'15.397"N LONGITUD: 90°53'35.827"O	LC-04-DMP-2020	LC-04-DMP-2020	352341	11938893	Q1,299,875.00	Q1,299,875.00	FONDOS MUNICIPALES	18-Feb-21	2,008	96.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONALDO	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
2	CONSTRUCCION POZOS SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°45'22.58"N LONGITUD: 90°51'38.19"O	LC-05-DMP-2020	LC-05-DMP-2020	252277	11932016	Q1,299,875.00	Q1,299,875.00	FONDOS MUNICIPALES	18-Feb-21	29,150	96.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONALDO	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
3	CONSTRUCCION POZOS COLONIA MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	COLONIA MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°30'42.28"N LONGITUD: 90°54'52.17"O	LC-06-DMP-2020	LC-06-DMP-2020	252011	11967556	Q1,299,875.00	Q1,299,875.00	FONDOS MUNICIPALES	19-Feb-21	3,624	96.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONALDO	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
4	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPUESTERA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°31'23.667"N LONGITUD: 90°51'52.87"O	COT-06-DMP-2020	COT-06-DMP-2020	212858	12369446	Q584,217.17	Q584,217.17	FONDOS MUNICIPALES	21-Feb-21	29,150	90.00	CONSTRUCCION BOLA VITSAFACTIVE	RAMON AYVAL HERNANDEZ DORADO	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE MAMPUESTERA REFORMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN UN PUEBLO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO QUE DISTRIBUYA A LOS POBLADOS CERCANOS CON MAYOR EFICIENCIA.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION CONTRATACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES/A)	BENEFICIARIOS	AVANCE POCO AL 31/12/2020	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
5	CONSTRUCCION POZOS(5) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°50'41.19"N LONGITUD: 90°33'58.73"O	LC-08-OMP-2020	LC-08-OMP-2020	232088	12464457	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-ago-21	2,000	91.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARRIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA SUSTRACCIÓN DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
6	CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°50'27.80"N LONGITUD: 90°33'45.41"O	LC-09-OMP-2020	LC-09-OMP-2020	232185	12464465	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-ago-21	1,156	80.41	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARRIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
7	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°52'15.20"N LONGITUD: 90°33'21.17"O	LC-11-OMP-2020	LC-11-OMP-2020	252972	12647756	Q4,405,075.00	Q4,405,075.00	FONDOS MUNICIPALES	25-ago-21	5,654	98.82	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARRIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO.
8	CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°51'54.97"N LONGITUD: 90°33'1.80"O	LC-12-OMP-2020	LC-12-OMP-2020	252985	12647772	Q1,999,975.00	Q1,999,975.00	FONDOS MUNICIPALES	26-mar-21	20,599	98.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARRIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN CON TECHO CURVO QUE INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: HORNÁLCULAS Y SANITARIAS.
9	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INTER, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	CASO CENTRAL, ZONA 1 DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°50'23.80"N LONGITUD: 90°33'36.65"O	LC-13-OMP-2020	LC-13-OMP-2020	257468	12647799	Q3,398,000.00	Q3,398,000.00	CODEDE	20-mar-21	720	57.60	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES SANDOVAL	AMPLIACION DEL INSTITUTO BÁSICO MEDIANTE ALIAS, MEDIANTE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO UTILIZANDO EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE MARCOS INCLUIDOS (VIGAS, COLUMNAS Y LOSAS MACIZAS), TAMBIÉN CONTARÁ CON UN TECHO CURVO SOBRE LA CANCHA DEPORTIVA EXISTENTE.
10	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	28 CALLE 22-60 ZONA 7, PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°51'48.47"N LONGITUD: 90°33'7.44"O	LC-14-OMP-2020	LC-14-OMP-2020	257527	12647802	Q1,900,000.00	Q1,900,000.00	CODEDE	20-mar-21	1,231	66.52	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXCASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	MEJORAMIENTO DEL PUNTEL EDUCATIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALIAS EN SUSTITUCION DE LAS EXISTENTES DE LAMBRIL Y TABLAS DE ISOBELA, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCION DE LA CANCHA EXTERIOR CON UN PISO DE CONCRETO EN CANCHA DEPORTIVA.
11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°51'21.85"N LONGITUD: 90°33'19.67"O	LC-15-OMP-2020	LC-15-OMP-2020	257557	12647810	Q2,080,000.00	Q2,080,000.00	CODEDE	19-ene-21	483	71.64	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXCASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MEDIANTE LA INCORPORACION DE ALIAS EN DOS NIVELES, MODULO DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REMOZAMIENTO EN GENERAL.

Nº.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION CONTRATACION / LICITACION	CONTRATO	SMP	RIG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/12/2020	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
12	CONSTRUCCION POZOS(3) RIBERA DEL RIO, ZONA 13 SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	RIBERA DEL RIO, ZONA 13 SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°32'22.84"N LONGITUD: 90°32'35.71"O	LC-16-OMP-2020	LC-16-OMP-2020	263229	12859387	Q. 1,598,714.00	Q. 1,598,714.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	1,174	56.93	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSE ALEJANDRO CÁCERES SANDOVAL	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUBA LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
13	CONSTRUCCION POZOS(3) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°32'21.70"N LONGITUD: 90°32'30.88"O	LC-17-OMP-2021	LC-17-OMP-2021	263230	12859400	Q. 1,898,817.00	Q. 1,898,817.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	2.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES ENGASA	FRANCISCO JOSE CÁCERES BERGANZA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUBA LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
14	CONSTRUCCION POZOS(3) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 4 Y 5 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'57.85"N LONGITUD: 90°32'46.97"O	LC-18-OMP-2022	LC-18-OMP-2022	263232	12859419	Q. 1,898,800.00	Q. 1,898,800.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	2.00	CARGO ESTRUCTURA & DISEÑO	CARLOS RAÚL MUÑOZ GARCÍA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUBA LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
15	CONSTRUCCION POZOS(3) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'50.15"N LONGITUD: 90°32'56.07"O	LC-19-OMP-2023	LC-19-OMP-2023	263233	12859427	Q. 1,898,804.00	Q. 1,898,804.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	45.57	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES ENGASA	FRANCISCO JOSE CÁCERES BERGANZA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUBA LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
16	CONSTRUCCION POZOS(3) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 9 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'52.97"N LONGITUD: 90°32'53.51"O	LC-20-OMP-2026	LC-20-OMP-2026	263938	12859435	Q. 1,897,500.00	Q. 1,897,500.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	2.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSE ALEJANDRO CÁCERES SANDOVAL	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUBA LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
17	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Latitude: 14°31'11.18"N Longitude: 90°32'37.07"O	LC-21-OMP-2025	LC-21-OMP-2020	218870	12859443	Q. 4,985,750.00	Q. 4,985,750.00	FONDOS MUNICIPALES	29-ene-21	596	62.51	EJECUCION EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WASHER ALEJANDRO OCHOA	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, DONDE SE REALIZARÁN MEJORAS AL ÁREA DE CANCHAS, MEJORAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL Y DE LA FACHADA PRINCIPAL.