

# Municipalidad de San Miguel Petapa

## Departamento de Guatemala



**ANEXO 18.1**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
 DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas  
 TELÉFONO: 6662-1111  
 DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CÁMBARA  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)  
 PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
 CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DE 2020

### LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN OCTUBRE 2020

Nº.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 29/02/2020	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA LATITUD: 14°30'15.99" N LONGITUD: 90°53'35.82" O	LIC-04-DMP-2020	LIC-04-DMP-2020	252341	11939893	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	15-feb-21	2,906	85.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
2	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'22.58" N LONGITUD: 90°52'38.19" O	LIC-05-DMP-2020	LIC-05-DMP-2020	252277	11952016	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	15-feb-21	29,190	85.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
3	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	COLONIA MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°30'3.23" N LONGITUD: 90°54'07.21" O	LIC-06-DMP-2020	LIC-06-DMP-2020	251011	11967536	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	10-feb-21	3,624	85.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
4	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°31'25.60" N LONGITUD: 90°52'59.29" O	COT-06-DMP-2020	COT-06-DMP-2020	252858	12369446	Q594,217.17	Q594,217.17	FONDOS MUNICIPALES	21-ene-21	29,190	50.00	CONSTRUCTORA BALA VERAPACENSE	RAMON ANIBAL HERNÁNDEZ OSORIO	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°29'35.59" N LONGITUD: 90°52'24.23" O	COT-07-DMP-2020	COT-07-DMP-2020	234379	12369462	Q856,558.60	Q856,558.60	FONDOS MUNICIPALES	21-ene-21	7,031	100.00	CONSTRUCTORA BALA VERAPACENSE	RAMON ANIBAL HERNÁNDEZ OSORIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
6	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°31'14.56" N LONGITUD: 90°52'22.85" O	COT-08-DMP-2020	COT-08-DMP-2020	252863	12472441	Q893,769.00	Q893,769.00	FONDOS MUNICIPALES	14-nov-20	5,190	66.57	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CALDERES BERGANZA	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
7	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°30'41.19" N LONGITUD: 90°53'58.72" O	LIC-08-DMP-2020	LIC-08-DMP-2020	252088	12464457	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-abr-21	2,590	76.30	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA



No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 29/02/2020	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
8	CONSTRUCCION POZOS(1) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°50'27.00"N LONGITUD: 90°33'45.41"O	LC-09-DMP-2020	LC-09-DMP-2020	252185	12464465	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-abr-21	1,190	76.30	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO	CONSTRUCCION POZOS(1) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
9	MEJORAMIENTO CALLE SOBRE LA PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°50'40.32"N LONGITUD: 90°33'29.40"O	LC-10-DMP-2020	LC-10-DMP-2020	252773	12464546	Q1,749,998.41	Q1,749,998.41	FONDOS MUNICIPALES	13-feb-21	14,745	100.00	CONSTRUDAM	DENIZARD ACUECHE MEDRANO	MEJORAMIENTO CALLE SOBRE LA PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°29'15.20"N LONGITUD: 90°33'21.17"O	LC-11-DMP-2020	LC-11-DMP-2020	252672	12647756	Q4,499,975.00	Q4,499,975.00	FONDOS MUNICIPALES	25-abr-21	5,464	50.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
11	CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°31'54.79"N LONGITUD: 90°33'1.40"O	LC-12-DMP-2020	LC-12-DMP-2020	252885	12647772	Q1,999,975.00	Q1,999,975.00	FONDOS MUNICIPALES	26-mar-21	20,599	48.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO	CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
12	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	CASCO CENTRAL, ZONA 1 DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°30'23.90"N LONGITUD: 90°33'36.45"O	LC-13-DMP-2020	LC-13-DMP-2020	257468	12647799	Q3,398,000.00	Q3,398,000.00	CODEDE	20-mar-21	720	20.00	CONSTRUCTORA CONALLCA	JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES SANDOVAL	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, CÁCERES SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
13	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	18 CALLE 22-60 ZONA 7, PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'48.47"N LONGITUD: 90°33'1.44"O	LC-14-DMP-2020	LC-14-DMP-2020	257527	12647802	Q1,999,000.00	Q1,999,000.00	CODEDE	20-mar-21	1,251	20.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
14	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'21.03"N LONGITUD: 90°32'19.82"O	LC-15-DMP-2020	LC-15-DMP-2020	257557	12647810	Q2,080,000.00	Q2,080,000.00	CODEDE	19-ene-21	433	20.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA