



ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas
TELÉFONO: 6662-1111
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN FEBRERO 2021

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 28/02/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°30'41.19"N LONGITUD: 90°33'58.72"O	LIC-08-DMP-2020	LIC-08-DMP-2020	252088	12464457	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-abr-21	2,590	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA SUSTRACCIÓN DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
2	CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°30'27.00"N LONGITUD: 90°33'45.41"O	LIC-09-DMP-2020	LIC-09-DMP-2020	252185	12464465	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-abr-21	1,190	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°29'15.20"N LONGITUD: 90°33'21.17"O	LIC-11-DMP-2020	LIC-11-DMP-2020	252672	12647756	Q4,499,975.00	Q4,499,975.00	FONDOS MUNICIPALES	25-abr-21	5,454	95.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO.
4	CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°31'54.79"N LONGITUD: 90°33'1.40"O	LIC-12-DMP-2020	LIC-12-DMP-2020	252885	12647772	Q1,999,975.00	Q1,999,975.00	FONDOS MUNICIPALES	26-mar-21	20,599	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN CON TECHO CURVO QUE INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.



No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 28/02/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
5	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	CASCO CENTRAL, ZONA 1 DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°30'23.90"N LONGITUD: 90°33'36.45"O	LIC-13-DMP-2020	LIC-13-DMP-2020	257468	12647799	Q3,398,000.00	Q3,398,000.00	CODEDE	20-mar-21	720	60.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CACERES SANDOVAL	AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO BÁSICO MEDIANTE AULAS, MEDIANTE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO UTILIZANDO EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE MARCOS RÍGIDOS (VIGAS, COLUMNAS Y LOSAS MACIZAS). TAMBIÉN CONTARA CON UN TECHO CURVO SOBRE LA CANCHA DEPORTIVA EXISTENTE.
6	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	18 CALLE 22-60 ZONA 7, PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'48.47"N LONGITUD: 90°33'1.44"O	LIC-14-DMP-2020	LIC-14-DMP-2020	257527	12647802	Q1,909,000.00	Q1,909,000.00	CODEDE	20-mar-21	1,251	62.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	MEJORAMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS EXISTENTE DE LÁMINAS Y PARALES DE MADERA, ASÍ COMO LA REMODELACIÓN DE LA FACHADA EXTERIOR Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN CANCHA DEPORTIVA.
7	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'21.93"N LONGITUD: 90°32'19.62"O	LIC-15-DMP-2020	LIC-15-DMP-2020	257557	12647810	Q2,080,000.00	Q2,080,000.00	CODEDE	19-ene-21	433	73.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	AMPLIACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE AULAS EN DOS NIVELES, MODULO DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y REMOZAMIENTO EN GENERAL.
8	CONSTRUCCION POZO(S) RIBERA DEL RIO, ZONA 13 PETAPA, GUATEMALA	RIBERA DEL RIO, ZONA 13 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°30'22.64"N LONGITUD: 90°32'35.71"O	LIC-16-DMP-2020	LIC-16-DMP-2020	263229	12859397	Q. 1,598,714.00	Q. 1,598,714.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	1,574	100.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CACERES SANDOVAL	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
9	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°32'24.70"N LONGITUD: 90°33'20.98"O	LIC-17-DMP-2021	LIC-17-DMP-2021	263230	12859400	Q. 1,998,917.00	Q. 1,998,917.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	6.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.



No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 28/02/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
10	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 4 Y 5 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'57.85"N LONGITUD: 90°32'40.92"O	LIC-18-DMP-2022	LIC-18-DMP-2022	263232	12859419	Q. 1,998,909.00	Q. 1,998,909.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	79.48	CARQUITECTURA & DISEÑO	CARLOS RAÚL MUÑOZ GARCÍA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
11	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'50.16"N LONGITUD: 90°32'56.07"O	LIC-19-DMP-2023	LIC-19-DMP-2023	263233	12859427	Q. 1,998,694.00	Q. 1,998,694.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	70.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
12	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 9 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'53.78"N LONGITUD: 90°33'6.51"O	LIC-20-DMP-2026	LIC-20-DMP-2026	263938	12859435	Q. 1,997,550.00	Q. 1,997,550.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	6.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CACERES SANDOVAL	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
13	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Latitud: 14°31'11.19"N Longitud: 90°33'3.87"O	LIC-21-DMP-2020	LIC-21-DMP-2020	252870	12859443	Q. 4,985,750.00	Q. 4,985,750.00	FONDOS MUNICIPALES	29-oct-21	596	65.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, DONDE SE REALIZARÁN MEJORAS AL ÁREA DE CANCHAS, MEJORAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL Y DE LA FACHADA PRINCIPAL.
14	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Latitud: 14°31'9.35"N Longitud: 90°32'52.16"W	LIC-22-DMP-2020	LIC-22-DMP-2020	252878	13338900	Q. 7,999,975.00	Q. 7,999,975.00	FONDOS MUNICIPALES	25-ago-21	3,781	25.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CUAL INCLUIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUENTE PRINCIPAL ILUMINADO, BANCAS SOBRE QUINEL Y OTROS.